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1 Wettelijke grondslag en inleiding 

Met betrekking tot het ontwerp van ontwikkelingsplan voor elektriciteit 2024-2028 van de 

DNB stelt artikel 12 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de "elektriciteitsordonnantie" 

genoemd) de inhoud van het ontwikkelingsplan vast evenals de te volgen procedure voor 

opmaak en verzending van het plan. 

 

Met betrekking tot het ontwerp van ontwikkelingsplan voor gas 2024-2028 van de DNB stelt 

artikel 10 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de "gasordonnantie" genoemd) de bepalingen vast 

die van toepassing zijn op het ontwikkelingsplan voor gas. 

 

BRUGEL heeft zijn adviezen met betrekking tot de ontwerpen van ontwikkelingsplannen 2024-

2028 van SIBELGA voor de distributienetten voor elektriciteit1 en gas2 uitgebracht 

overeenkomstig voornoemde artikelen van de elektriciteits- en de gasordonnantie. De 

adviezen werden op 30 oktober 2023 toegestuurd aan de regering. 

Vervolgens heeft de Regering vastgesteld dat er niet is voldaan aan de gestelde eisen inzake 

minimale inhoud, voor elektriciteit inzonderheid de punten 10° en 14° van artikel 12, §1, van 

de elektriciteitsordonnantie3 en voor gas artikel 10, §1, 10°, van de gasordonnantie4. 

Bijgevolg heeft de Regering op 14 december 2023 beslist om de ontwikkelingsplannen te 

weigeren en aan SIBELGA gevraagd de ontwerpplannen aan te vullen tegen 31 januari 2024. 

Op 1 februari 2024 heeft BRUGEL de aanvullende elementen ontvangen die SIBELGA aan de 

Regering had verstrekt (addendum bij de initiële ontwikkelingsplannen) alsook het verzoek 

vanwege de Regering om binnen de 40 dagen een advies uit te brengen over deze aanvullende 

elementen met het oog op een nieuwe goedkeuringsprocedure van de Regering. 

Het huidige advies over de addenda bij de ontwerpen van ontwikkelingsplannen voor 

elektriciteit en voor gas van de DNB vult de adviezen aan die BRUGEL eerder al verleende en 

komt tegemoet aan de vraag van de Regering. 

  

 

1 https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2023/nl/ADVIES-371-OOP-GAS-SIBELGA-2024-

2028.pdf  

2 https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2023/nl/ADVIES-372-OOP-ELEK-SIBELGA-2024-

2028.pdf  

3 "10° een gedetailleerde beschrijving van de financiële aspecten van de beoogde investeringen;" en "14° een financiële 

evaluatie met betrekking tot de geplande modaliteiten voor de uitrol van slimme meters en de daarmee samenhangende 

informaticaontwikkelingen". 

4 "10° een gedetailleerde beschrijving van de financiële aspecten van de beoogde investeringen;". 

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2023/nl/ADVIES-371-OOP-GAS-SIBELGA-2024-2028.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2023/nl/ADVIES-371-OOP-GAS-SIBELGA-2024-2028.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2023/nl/ADVIES-372-OOP-ELEK-SIBELGA-2024-2028.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2023/nl/ADVIES-372-OOP-ELEK-SIBELGA-2024-2028.pdf
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2 Onderzoek van de inachtneming van de eisen inzake 

minimale inhoud waarin is voorzien voor de OOP's 

Artikel 12 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 10 van de gasordonnantie bepalen dat de 

OOP's " een gedetailleerde beschrijving van de financiële aspecten van de beoogde investeringen" 

bevatten en specifiek voor elektriciteit "een financiële evaluatie met betrekking tot de geplande 

modaliteiten voor de uitrol van slimme meters en de daarmee samenhangende 

informaticaontwikkelingen". 

BRUGEL is van mening dat er in de ontwerpen van ontwikkelingsplannen voor elektriciteit en 

voor gas is voldaan aan de eisen inzake minimale inhoud waarin deze artikelen voorzien, met 

inbegrip van wat betreft de financiële aspecten, en wel om de volgende redenen: 

- De ontwerpen van ontwikkelingsplannen voor elektriciteit en voor gas bevatten een 

financieel luik: overigens heeft BRUGEL meermaals aan SIBELGA gevraagd om in de 

ontwerpen een samenvattende tabel van de financiële aspecten van zijn OOP's op te 

nemen, wat sinds 15/09/2023 effectief het geval is; 

- In de huidige fase is het niet mogelijk om alle financiële gegevens met betrekking tot de 

slimme meters te verstrekken, rekening gehouden met de overgangsfase van uitrol tijdens 

de periode 2023-2024. Opdat de Regering over volledige informatie zou beschikken, voert 

BRUGEL momenteel een audit uit over de valorisatie van de uitrol van de slimme meters. 

Wat betreft inzonderheid de specifieke projecten voor 2024 zouden de gedetailleerde 

gegevens in 2025 moeten worden meegedeeld op basis van de uitgevoerde projecten.  

3 Onderzoek van de ontwerpen van 

ontwikkelingsplannen 2024-2028 

In dit deel stelt BRUGEL de impact van de voor de OOP's voorgestelde hoeveelheden op de 

globale kostenraming voor.  

3.1 Elektriciteit: bepalende elementen 

3.1.1 Herinnering aan de aan de DNB gegeven oriënteringen voor bepaalde 

investeringen  

In zijn vorige adviezen over de OOP's of op eigen initiatief heeft BRUGEL de DNB er steeds 

toe aangezet om in de raming van de evolutie van de verdeelde elektriciteit rekening te houden 

met de energietransitie. Dit diende te gebeuren via een correcte beoordeling van de 

verschijning van nieuwe gebruiksvormen en van de transitie inzake energiedrager (van fossiele 

brandstoffen naar elektriciteit).  

Na een analyse te hebben gemaakt van de eerste versie van het stappenplan zoals voorgesteld 

door SIBELGA voor de uitrol van de slimme meters, heeft BRUGEL bovendien aangedrongen 

op de nood om de overgangsperiode (2023-2024) te verkorten teneinde de voorbereiding van 

de DNB te versnellen met het oog op de uitrol van de slimme meters in de gevallen die nader 

worden vastgesteld in de elektriciteitsordonnantie. De Regering heeft rekening gehouden met 

de vraag van BRUGEL en heeft aan de DNB gevraagd om zijn stappenplan aan te passen 

teneinde de aanvankelijk voorgestelde overgangsperiode te verkorten. Rekening gehouden met 

deze vragen heeft SIBELGA de volumes voor het jaar 2024 aangepast en in overeenstemming 

gebracht met het niveau zoals bepaald in zijn plan 2025-2029. 
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In zijn OOP's 2024-2028 heeft SIBELGA rekening gehouden met deze oriënteringen en 

investeringen in zijn elektriciteitsnet voorgesteld met als doel de capaciteit ervan te versterken 

om rekening te houden met de gevolgen van de energietransitie, voornamelijk met het oog op 

de integratie van de ontwikkeling en de groei van nieuwe gebruiksvormen (meer bepaald de 

elektrificatie van mobiliteit en verwarming), vandaag al en nog meer voor de komende jaren.  

Wat betreft de slimme meters komt de significante stijging van het aantal slimme meters dat 

SIBELGA zinnens is te installeren in 2024 tegemoet aan de vraag van BRUGEL en van de 

Regering om de overgangsfase van het uitrolplan te verkorten. 

BRUGEL stelt vast dat de hoeveelheden wat betreft investeringen in het 

elektriciteitsdistributienet beantwoorden aan de oriënteringen en motiveringen 

zoals geformuleerd in de vorige adviezen. 

3.1.2 Identificatie van de grootste 4 investeringsposten 

Onderstaande figuur beschrijft op gedetailleerde wijze de verhoging met € 22,3 miljoen van 

het budget van geplande investeringen voor het komende jaar 2024, vergeleken met het laatste 

jaar waarvoor de verwezenlijkingen gekend zijn, i.e. 2022. We vinden in de figuur 4 grote 

posten voor een totaal van € 20,2 miljoen of 91% van deze verhoging die als volgt wordt 

gemotiveerd: 

i. SIBELGA is van plan om nog eens € 9,1 miljoen te investeren in laagspanningsmeters 

met als doel de overgangsfase van het plan voor uitrol van slimme meters te verkorten, 

met andere woorden om hun installatie te versnellen; 

Vervolgens, om de netcapaciteit te versterken teneinde rekening te houden met de 

komst van nieuwe gebruiksvormen, is SIBELGA van plan om de volgende bedragen te 

investeren: 

ii. € 5,2 miljoen extra om hoogspanningskabels te leggen 

iii. € 3,4 miljoen extra om laagspanningskabels te leggen 

iv. € 2,5 miljoen extra om laagspanningsaansluitingen te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi 

  

Figuur 1: Voornaamste posten die bijdragen tot het waargenomen begrotingsverschil 
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3.1.3 Analyse van de volumes van de grootste 4 posten 

3.1.3.1 Laagspanningsmeters 

Algemeen vereist het onderzoek naar de opportuniteit van de investeringen dat BRUGEL heeft 

gevoerd in het kader van de analyse van de OOP's, dat de verstrekte gegevens zo coherent 

mogelijk zouden zijn. Dit is des te belangrijker in het geval van de uitrol van de slimme meters, 

daar deze uitrol een significant deel van de kosten vertegenwoordigt. 

In dit opzicht toont onderstaande figuur de verschillende hypothesen die BRUGEL tijdens het 

jaar heeft ontvangen, naargelang het tijdstip van en de reden voor toesturen van de hypothese; 

dit getuigt van de onzekerheid wat betreft het reële aantal slimme meters (SM) dat in 2024 zal 

worden geïnstalleerd: 

• De hypothese van installatie van 49.385 SM, opgenomen in het stappenplan Slimme 

Meters ("roadmap SM") dat in maart 2023 werd toegestuurd, diende als basis voor het 

voorlopig ontwerp van ontwikkelingsplan 2024-2028 dat SIBELGA in juni 2024 heeft 

toegestuurd; 

• Volgend op de uitwisselingen tussen BRUGEL en SIBELGA, meer bepaald via de vragen 

en opmerkingen die BRUGEL heeft toegestuurd bij wijze van antwoord op de analyse 

van het voorlopig ontwerpplan, werd deze hypothese aangepast tot 52.085 SM in het 

definitieve OOP en overgenomen in het addendum bij de OOP's alsook in het door 

SIBELGA toegestuurde dossier van bijkomende kosten; 

• De bestanden die aan BRUGEL werden toegestuurd in het kader van de controle ex 

post, met daarin ook de gedetailleerde begroting voor 2024, lieten een anomalie zien 

met een aantal van 35.316 SM. 

 

Figuur 2: Evolutie van de prognoses voor de plaatsing van meters zoals meegedeeld voor het 

jaar 2024 

Audit over de uitrol 2025-2029: momenteel wordt er gewerkt aan een audit over de 

kosten voor de uitrol van slimme meters in de periode 2025-2029 (eenheidskosten, indirecte 

kosten ...). Het auditverslag kan ter beschikking van de Regering worden gesteld. 
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3.1.3.2 Plaatsing van laagspanningskabels 

 

Figuur 3: Evolutie van de hoeveelheden geplaatste LS-kabels, uitgevoerd en gepland via de opeenvolgende 

OOP's 

Uit de analyse van de hoeveelheden geplaatste laagspanningskabels blijkt dat wat voor de jaren 

2020 en 2021 is gerealiseerd min of meer overeenstemt met wat er was gepland, terwijl de 

realisaties voor 2022 de geplande hoeveelheden overschrijden. 

De in het plan 2024-2028 geplande hoeveelheden vanaf 2024 zijn identiek aan de hoeveelheden 

die waren opgenomen in het vorige plan 2023-2027 en die waren geanalyseerd en goedgekeurd 

in 2022.  

Deze hoeveelheden kenden een toename tussen het plan 2022-2026 en het plan 2023-2027, 

wat coherent is met de behoeften aan versterking om het net voor te bereiden op de integratie 

van de nieuwe gebruiksvormen (meer bepaald de elektrificatie van mobiliteit en verwarming). 

3.1.3.3 Plaatsing van hoogspanningskabels 

 

Figuur 4: Evolutie van de hoeveelheden geplaatste HS-kabels, uitgevoerd en gepland via de opeenvolgende 

OOP's 

Uit de analyse van de hoeveelheden geplaatste hoogspanningskabels blijkt dat wat voor de jaren 

2020 tot 2022 is gerealiseerd, minder is dan de geplande hoeveelheden. 

De in het plan 2024-2028 geplande hoeveelheden vanaf 2024 zijn identiek aan de hoeveelheden 

die waren opgenomen in het vorige plan 2023-2027 en die waren geanalyseerd en goedgekeurd 

in 2022.  

Deze hoeveelheden kenden een toename tussen het plan 2022-2026 en het plan 2023-2027, 

wat coherent is met de behoeften aan versterking om het net voor te bereiden op de integratie 

van de nieuwe gebruiksvormen (meer bepaald de elektrificatie van mobiliteit en verwarming). 
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3.1.3.4 Laagspanningsaansluitingen 

 

Figuur 5: Evolutie van de hoeveelheden LS-aansluitingen, uitgevoerd en gepland via de opeenvolgende 

OOP's 

Uit de analyse van het aantal aansluitingen blijkt dat de realisaties voor de jaren 2020 tot 2022 

zeer variabel zijn en voor de jaren 2021 en 2022 de geplande hoeveelheden overschrijden. 

De in het plan 2024-2028 geplande hoeveelheden vanaf 2024 zijn niet uitzonderlijk en komen 

overeen met de hoeveelheden die waren opgenomen in het vorige plan 2023-2027 en die 

waren geanalyseerd en goedgekeurd in 2022.  

Deze hoeveelheden kenden twee zichtbare opeenvolgende stijgingen, i.e. bij de overgang naar 

het plan 2022-2026 en vervolgens bij de overgang naar het plan 2023-2027. 

 

3.2 Gas: bepalende elementen 

3.2.1 Effect algemeen volume 

In verband met de evolutie van de planning van de investeringen in het gasnet 

verklaarde BRUGEL in zijn vorige advies over de OOP's Gas:  
"Het OOP 2024-2028 is nagenoeg identiek aan dat voor de periode 2023-2027 dat de Regering heeft 

goedgekeurd. Het investeringspercentage is stabiel gedurende de volledige periode van dit OOP, wat 

de continuïteit van het investeringsbeleid van SIBELGA in de afgelopen jaren illustreert. Over het 

algemeen bleven de gerealiseerde hoeveelheden de afgelopen jaren echter onder de geplande 

hoeveelheden steken. BRUGEL betreurt dan ook dat SIBELGA de in dit plan begrote hoeveelheden niet 

maximaal heeft afgestemd op de gerealiseerde hoeveelheden en vraagt SIBELGA om dit bij de volgende 

ontwikkelingsplannen wel te doen." 

Het genoemde verschil tussen de effectief gerealiseerde hoeveelheden en de geplande 

hoeveelheden verklaart grotendeels het verschil in budget tussen de in 2022 gerealiseerde 

investeringen en de voor 2024 geplande investeringen, rekening gehouden met de algemene 

stijging van de eenheidskosten van de nieuwe assets tijdens de afgelopen jaren. 

3.2.2 Identificatie van de grootste 4 investeringsposten 

Onderstaande figuur beschrijft op gedetailleerde wijze de verhoging met € 5,1 miljoen van het 

budget van geplande investeringen voor het jaar 2024, vergeleken met het laatste jaar waarvoor 

de realisaties gekend zijn, i.e. 2022. Dit komt neer op een stijging van het budget met 35%. 
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Op te merken valt echter dat deze cijfers gebaseerd zijn op de totale waarde van de assets die 

ook de interventie van de gebruikers omvat5. Als we deze interventie aftrekken, daalt het 

verschil tot € 2,7 miljoen (+ 21%). In het vervolg van deze analyse wordt er stelselmatig 

rekening gehouden met de totale waarde van de assets. Men dient echter voor ogen te houden 

dat de begrotingsverschillen in de OOP's dus een beperkte impact hebben op het 

distributietarief voor gas, meer bepaald als gevolg van deze bijdrage van de gebruikers.  

In de onderstaande figuur vestigt BRUGEL de aandacht op 4 belangrijke posten voor een 

totaalbedrag van € 4,2 miljoen, of 82% van deze stijging, als volgt uitgesplitst: 

v. + € 1,5 miljoen in de post "middendrukleidingen"; 

vi. + € 1,2 miljoen in de post "lagedrukaansluitingen";  

vii. + € 0,7 miljoen in de post "lagedrukleidingen"; 

viii. + € 0,8 miljoen in de post "mechanische meettoestellen (meters)". 

Figuur 6: Voornaamste posten die bijdragen tot het waargenomen begrotingsverschil 

3.2.3 Analyse van de volumes van de grootste 4 posten 

BRUGEL heeft gebruik gemaakt van de door SIBELGA in het addendum verstrekte gegevens en 

gebruikte daarnaast ook de informatie van de vorige OOP's om een duidelijk beeld te geven 

van de evolutie van de gerealiseerde en de geplande hoeveelheden. 

 

5 De interventie van de gebruikers verwijst hier naar de investeringsbedragen als gevolg van de vragen vanwege 

de klanten die hun rechtstreeks worden aangerekend door de DNB via niet-periodieke tarieven, terwijl de 

overige investeringen, waartoe wordt beslist bij toepassing van het beleid van asset management, worden gedekt 

door de nettarieven. 
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3.2.3.1 Plaatsing van MD-leidingen 

Uit onderstaande figuur blijkt dat de gerealiseerde hoeveelheden stelselmatig lager zijn dan de 

prognoses op het vlak van installatie. De voor 2024 geplande hoeveelheid is stabiel in 

vergelijking met de geplande hoeveelheden van het vorige OOP (2023-2027), die eerder waren 

gecorrigeerd om beter rekening te houden met de werkelijkheid op het terrein en met het 

beleid van asset management van SIBELGA. 

Het verschil inzake geplande hoeveelheid in vergelijking met de gerealiseerde hoeveelheid voor 

2022 (+ 33%) verklaart slechts ten dele de stijging in euro (+ 76%). 

SIBELGA verklaart dit restverschil door de stijging van de eenheidskosten, overeenkomstig zijn 

beleid van raming van de geplande kosten voor installatie van de assets. In het kader van zijn 

tariefbevoegdheid zal BRUGEL echter aan SIBELGA vragen om deze stijging van de 

eenheidskosten nauwkeurig te rechtvaardigen, meer bepaald in het kader van de vaststelling 

van het afschrijvingstraject voor de periode 2025-2029. 

 

 

Figuur 7: Evolutie van de hoeveelheden geplaatste MD-leidingen, uitgevoerd en gepland via de opeenvolgende 

OOP's 

3.2.3.2 Plaatsing van LD-leidingen 

Onderstaande figuur laat zien dat de in 2021 en 2022 gerealiseerde hoeveelheden ver onder 

de prognoses liggen, terwijl de geplande hoeveelheden elk jaar precies dezelfde blijven sinds 

het IP 2020-2024. Zoals eerder al aangegeven, betreurt BRUGEL dat SIBELGA de in dit plan 

geplande hoeveelheden niet op nauwkeuriger wijze heeft aangepast ten opzichte van de 

gerealiseerde hoeveelheden en vraagt de regulator aan SIBELGA om dat wel te doen in zijn 

volgende OOP's, daar de historische hoeveelheden vanaf 2025 niet langer kunnen dienen als 

referentie. 

Het verschil in hoeveelheid tussen wat er in 2022 is gerealiseerd en wat er voor 2024 is 

gepland, bedraagt + 48% en overschrijdt de voorziene stijging in euro (+ 27%). De geplande 

eenheidsprijs is immers lager dan de prijs van de realisaties in 2022. SIBELGA legt uit dat er in 

2022 een groter aantal, relatief gesproken, stalen buizen is gelegd. Bovendien hadden de buizen 

een grotere gemiddelde diameter en ging het om moeilijke werven. Deze factoren leidden tot 

een stijging van de eenheidskosten voor het plaatsen van LD-leidingen in 2022 in vergelijking 

met de historische kosten. Zoals gezegd in het vorige punt zal BRUGEL, in het kader van zijn 

tariefbevoegdheid, desgevallend aan SIBELGA vragen om elke stijging van de eenheidskosten 
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nauwkeurig te rechtvaardigen, meer bepaald in het kader van de vaststelling van het 

afschrijvingstraject voor de periode 2025-2029. 

 

Figuur 8: Evolutie van de hoeveelheden geplaatste LD-leidingen, uitgevoerd en gepland via de opeenvolgende 

OOP's 

3.2.3.3 Plaatsing van LD-aansluitingen 

Uit onderstaande figuur blijkt dat de hoeveelheid geplaatste LD-aansluitingen in de buurt komt 

van de prognoses of zelfs meer bedraagt. Bijgevolg werden de prognoses voor installatie 

verhoogd in het OOP 2022-2026 en in de latere OOP's. 

Het verschil tussen de in 2022 gerealiseerde hoeveelheden en de voor 2024 geplande 

hoeveelheden (+9%) verklaart gedeeltelijk de vastgestelde stijging in euro (+24%). SIBELGA 

verklaart de rest van het verschil door de stijging van de eenheidskosten, overeenkomstig zijn 

beleid van raming van de geplande kosten voor installatie van de assets. 

 

Figuur 9: Evolutie van de hoeveelheden geplaatste LD-aansluitingen (en stijgleidingen), uitgevoerd en gepland 

via de opeenvolgende OOP's 

BRUGEL zal SIBELGA ondervragen over de weerslag van het prijseffect op het aantal geplande 

aansluitingen en zal onderzoeken wat er is gerealiseerd. 
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3.2.3.4 Plaatsing van mechanische meettoestellen (meters) 

Onderstaande figuur laat zien dat het aantal geïnstalleerde meters sinds 2020 is toegenomen, 

maar nog steeds onder het geplande niveau ligt. De geplande hoeveelheden zijn strikt dezelfde 

in alle geanalyseerde OOP's. 

Het verschil inzake geplande hoeveelheid in vergelijking met de gerealiseerde hoeveelheid voor 

2022 (+ 7%) verklaart slechts ten dele de stijging in euro (+ 15%). 

SIBELGA verklaart het resterende verschil door de stijging van de eenheidskosten, 

overeenkomstig zijn beleid van raming van de geplande kosten voor installatie van de assets. 

 

Figuur 10: Evolutie van de hoeveelheden geplaatste LD-meters (en stijgleidingen), uitgevoerd en gepland 

via de opeenvolgende OOP's 

BRUGEL zal SIBELGA ondervragen over de weerslag van het prijseffect op het aantal geplande 

aansluitingen en zal onderzoeken wat er is gerealiseerd. 
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4 Onderzoek van het financiële luik van de OOP's 

BRUGEL stelt vast dat SIBELGA wel degelijk financiële gegevens heeft opgenomen in de 

definitieve versie van de ontwerpen van ontwikkelingsplannen voor elektriciteit en gas 2024-

2028 (zie punt 3). Die gegevens worden op geaggregeerde wijze voorgesteld. Gelet op de in 

punt 3 gemaakte analyse van de volumes van de investeringen lijken deze financiële gegevens 

globaal gezien coherent te zijn. 

Deze vaststelling doet echter geen afbreuk aan de bevoegdheid van BRUGEL om de 

redelijkheid van alle kosten te beoordelen in het kader van zijn tariefbevoegdheden 

overeenkomstig de artikelen 9quinquies en 9quater van de elektriciteitsordonnantie en de 

gelijkwaardige artikelen van de gasordonnantie.  

In het kader van zijn tariefbevoegdheid zou BRUGEL aan SIBELGA kunnen vragen om een 

nauwkeurige rechtvaardiging te geven van elk element (stijging eenheidskosten …) dat 

aanleiding geeft tot een verschil tussen het traject van toegestane inkomsten en de beste raming 

van SIBELGA met betrekking tot de afschrijvingskosten voor de periode 2025-2029 en de 

volgende periodes.   

 

5 Conclusies 

Overeenkomstig de vraag vanwege de Regering heeft BRUGEL de door de DNB verstrekte 

aanvullende gegevens onderzocht, meer bepaald wat betreft de verenigbaarheid van de OOP's 

met de minimale eisen van de respectieve artikelen 12 en 10 van de elektriciteits- en de 

gasordonnantie en de relevantie van de financiële gegevens in verband daarmee.  

- Wat betreft het onderzoek van de inachtneming van de vastgestelde eisen inzake minimale 

inhoud voor de OOP's is BRUGEL van mening dat er aan deze eisen is voldaan daar, 

enerzijds, de ontwerpen van ontwikkelingsplannen voor elektriciteit en gas een financieel 

luik hebben dat sinds 15/09/2023 is geïntegreerd in de definitieve OOP's van SIBELGA en, 

anderzijds, de financiële gegevens betreffende de slimme meters in het huidige stadium niet 

volledig kunnen worden verstrekt, rekening gehouden met de overgangsfase van uitrol 

tijdens de periode 2023-2024. 

Bijgevolg is BRUGEL van mening dat de OOP's conform zijn aan de eisen van 

de respectieve artikelen 12 en 10 van de elektriciteits- en de gasordonnantie. 

Het huidige advies is een aanvulling op de twee eerder uitgebrachte adviezen; 

Bovendien:  

BRUGEL laat aan de Regering weten dat er wordt gewerkt aan een beslissing 

over de nieuwe structuur van de OOP's die garanties zal bieden voor de 

volledigheid van de informatie die wordt vereist in de elektriciteits- en de 

gasordonnantie en die de volledigheid van de OOP's beoogt in 

overeenstemming met het ingevoerde tariefkader; 

- Wat betreft de opportuniteit van de verhogingen van de hoeveelheden in bepaalde 

ontwerpen stelt BRUGEL vast dat de hoeveelheden inzake investeringen beantwoorden 

aan de oriënteringen en motiveringen zoals geformuleerd in de vorige adviezen. De analyse 

van de bijkomende elementen zoals gevraagd door de Regering en verstrekt door 

SIBELGA, bevestigt de adviezen die BRUGEL eerder heeft uitgebracht met betrekking tot 

het ontwerp van ontwikkelingsplan voor zowel elektriciteit als gas. 
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BRUGEL is van mening dat de door de DNB voorgestelde verhogingen van 

hoeveelheden in het OOP voor elektriciteit beantwoorden aan de voorgaande 

oriënteringen, inzonderheid om rekening te houden met de 

capaciteitsbehoeften in verband met de energietransitie en om de 

overgangsperiode van het stappenplan van SIBELGA voor de uitrol van de 

slimme meters te verkorten. 

Rekening gehouden met de informatie die SIBELGA heeft verstrekt, is BRUGEL van mening 

dat de financiële aspecten van de OOP's 2024-2028 een algemene beoordeling geven van de 

globale investeringsenveloppe en globaal gezien coherent lijken met de verwachtingen.  

De analyse van het financieel luik, en dus van de redelijke aard van de kosten, wordt 

voornamelijk gemaakt in het kader van de tariefbevoegdheid van BRUGEL, ter gelegenheid van 

de tariefcontrole voor het jaar 2024 die is gepland tijdens het jaar 2025, volgens de regels van 

de geldende tariefmethodologie.  

 

* * 

* 


